

防汛抗旱信息

(全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系建设专题)

第 20 期

国家防汛抗旱总指挥部办公室

2018 年 6 月 15 日

全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系 项目建设进展情况通报

截至 2018 年 6 月 15 日,全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系项目建设进展情况如下:

一、2018 年度山洪灾害防治项目

北京等 26 个省(区、市)已完成 2018 年度山洪灾害防治项目实施方案审查。新疆兵团实施方案仍然在编,没有进展。

非工程措施:北京等 24 个省(区、市)已启动招标工作,招标总体进度为 70%(相比上期增加 7 个百分点),其中,北京、河北、辽宁、浙江、河南、海南等 6 个省(市)已基本完成招标工作,内蒙古、甘肃 2 个省(区)招标率超过 90%,山西、湖南、西藏等 3 个省(区)超过 80%,安徽、山东、广西、四川、贵州、陕西等 6 个省(区)超过

70%，吉林、福建、湖北、青海等4个省超过60%，江西省招标率为57.5%，重庆、云南2个省(市)招标率不足40%。广东、新疆2个省(区)和新疆兵团尚未启动招标工作，进度滞后。

北京等25个省(区、市)已逐步实施项目建设，总体建设进度为32%(相比上期增加7个百分点)，其中北京、河北2个省(市)建设进度超过60%，山西、甘肃2个省超过50%，浙江、安徽、福建、重庆、云南、宁夏等6个省(区、市)超过40%，内蒙古、辽宁、河南、湖南、海南、四川、贵州等7个省(区)超过30%，吉林、江西、山东、湖北、广西、西藏、陕西、青海等8个省(区)建设进度不足30%。

重点山洪沟防洪治理：内蒙古等14个省(区、市)启动招标工作，招标总体进度为59%(相比上期增加16个百分点)，其中，吉林、海南、西藏、青海等4个省(区)已基本完成招标工作，贵州省招标率为95%，广西、甘肃2个省(区)超过80%，湖南、四川2个省超过60%，重庆市招标率为55%，内蒙古、湖北、云南、陕西等4个省(区)招标率不足30%。江西、新疆2个省(区)尚未启动招标工作，进度滞后。吉林等11个省(区、市)已开展重点山洪沟防洪治理建设，总体建设进度为17%(相比上期增加6个百分点)。

二、2018年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

2018年有项目建设任务的天津等16个省(区、市)以及大连、厦门2个计划单列市启动招标工作，招标总体进度为53%(相比上期增加16个百分点)，其中，河北、浙江、甘肃等3个省招标工作已全部完成，辽宁、河南、湖南等3个省超过80%，黑龙江、山东2

个省超过70%，福建、陕西2个省及厦门市超过60%，吉林、青海2个省及大连市超过50%，江苏、安徽2个省超过30%，天津、广西招标率不足30%。内蒙古、江西、湖北、广东、重庆等5个省(区、市)招标公告尚未挂网，进度滞后。

天津等13个省(区、市)及厦门市已逐步开始实施项目建设，总体建设进度为21%(相比上期增加6个百分点)，其中河北省建设进度为54%，浙江、福建、甘肃等3个省及厦门市建设进度超过40%，天津、辽宁、吉林、江苏、湖南、广西、重庆、陕西、青海等9个省(区、市)建设进度不足30%。

根据中央水利建设投资统计月报，至2018年5月31日，山洪灾害防治项目资金完成率为26.9%，农村基层防汛预报预警体系建设项目资金完成率为16%，低于34.1%的全国平均水平，在水利发展资金12个支出方向中进度排名落后。各地务必高度重视，在抓好应急防御工作的同时加强项目建设管理，努力推进项目建设顺利实施，提高基层监测预警保障水平。

三、全国山洪灾害防治项目效益发挥情况

据统计，截至2018年6月15日，全国共有15个省(区、市)644个县(市、区)发布6583次县级山洪灾害预警，利用山洪灾害监测预警平台向27.6万名相关防汛责任人发送预警短信536.1万余条，启动预警广播65444次，转移受山洪灾害威胁群众47057人，有效避免了人员伤亡。

发：各省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团防汛抗旱指挥部、各流域防汛抗旱总指挥部。 共印 150 份
