

# 防汛抗旱信息

(全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系建设专题)

第 39 期

水利部水旱灾害防御司

2018 年 11 月 6 日

## 全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系 项目建设进展情况通报

截至 2018 年 10 月 31 日,全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系项目建设进展情况如下:

### 一、2018 年度山洪灾害防治项目

非工程措施:北京等 27 个省(区、市)和新疆兵团已启动招标工作,招标总体进度为 97%(相比上期增加 1 个百分点),其中,北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、海南、四川、云南、西藏、甘肃、青海、新疆等 20 个省(区、市)已基本完成招标工作,湖北、广西、重庆、贵州、陕西等 5 个省(区、市)招标率超过 90%,广东、新疆兵团招标率分别为 70%、

55%，进度滞后。

非工程措施总体建设进度为 84%（相比上期增加 5 个百分点），其中北京、宁夏已基本完成建设，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、福建、山东、河南、广西、海南、甘肃、新疆等 13 个省（区）建设进度超过 90%，安徽、江西、湖南、四川、重庆、云南等 6 个省（市）建设进度超过 80%，湖北、贵州、西藏、青海等 4 个省（区）超过 70%，新疆兵团、陕西、广东建设进度分别为 43%、30%、10%，进度滞后。

重点山洪沟防洪治理：项目招标总体进度为 97%（相比上期增加 1 个百分点），其中，内蒙古、吉林、安徽、湖北、湖南、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、新疆等 15 个省（区、市）已基本完成招标工作，江西、陕西招标率分别为 75%、66%，进度滞后。

重点山洪沟防洪治理总体建设进度为 69%（相比上期增加 9 个百分点），其中，吉林、青海 2 个省已基本完成建设，西藏、甘肃、新疆等 3 个省（区）建设进度超过 80%，安徽、湖南、广西、四川等 4 个省（区）超过 70%，内蒙古、海南、重庆、贵州、云南 5 个省（区、市）超过 60%，湖北建设进度为 54%，陕西、江西建设进度分别为 34%、25%，进度滞后。

## 二、2018 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

招标总体进度为 97%（相比上期增加 2 个百分点），其中，天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、山

东、河南、湖南、广西、重庆、甘肃、青海等 17 个省(区、市)和大连、厦门 2 个计划单列市招标工作已全部完成,湖北、陕西 2 个省招标率超过 90%,江苏、广东招标率分别为 75%、55%,进度滞后。

总体建设进度为 78%(相比上期增加 11 个百分点),其中河北、内蒙古、辽宁、福建、山东、河南、甘肃等 7 个省(区)建设进度超过 90%,吉林、黑龙江、浙江、湖南、广西等 5 个省(区)和大连市超过 80%,江西、重庆、青海等 3 个省(市)和厦门市超过 70%,天津、江苏、安徽、湖北等 4 个省(市)超过 60%,陕西、广东建设进度分别为 37%、10%,进度滞后。

### **三、全国山洪灾害防治项目效益发挥情况**

据统计,截至 2018 年 10 月 31 日,今年全国共有 25 个省(区、市)1492 个县(市、区)发布 4.7 万次县级山洪灾害预警,利用山洪灾害监测预警平台向 227 万名相关防汛责任人发送预警短信 2179 万余条,启动预警广播 31.2 万次,转移受山洪灾害威胁群众 191 万人,有效避免了人员伤亡。

---

发：各省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团防汛抗旱指挥部、各流域防汛抗旱总指挥部。 共印 150 份

---