

防汛抗旱信息

(全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系建设专题)

第 5 期

水利部水旱灾害防御司

2019 年 4 月 1 日

全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系 项目建设进展情况通报

截至 2019 年 3 月 29 日,全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系项目建设进展情况如下:

一、2018 年度项目完成情况

北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、山东、河南、湖南、海南、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆 18 个省(区、市)已基本完成山洪灾害防治非工程措施建设任务。福建、江西、湖北、广西、重庆、西藏、陕西 7 个省(区、市)建设进度超过 90%。青海建设进度为 86%。广东、新疆兵团建设进度分别为 60%、53%,进

度滞后。

吉林、安徽、湖南、贵州、西藏、青海、新疆 7 个省(区)已基本完成重点山洪沟防洪治理任务。江西、湖北、广西、海南、四川、重庆、云南、甘肃 8 个省(区、市)建设进度超过 90%。陕西、内蒙古建设进度分别为 67%、60%，进度滞后。

农村基层防汛预报预警体系建设项目，天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、广西、重庆、甘肃 14 个省(区、市)和大连市已基本完成建设任务。黑龙江、江苏、湖北、陕西 4 个省和厦门市建设进度超过 90%。江西、青海 2 个省超过 80%。广东建设进度为 51%，进度滞后。

二、2019 年度项目前期工作

1. 山洪灾害防治项目

2019 年度全国共有 29 个省(区、市)和新疆兵团有山洪灾害防治项目建设任务。截至目前，北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 24 个省(区、市)已完成实施方案审查；江西、海南 2 个省已完成实施方案编制；内蒙古、山东、贵州 3 个省(区)和新疆兵团未完成方案编制，进度滞后。

2. 农村基层防汛预报预警体系建设项目

2019 年度全国共有 17 个省(区)有农村基层防汛预报预警体系项目建设任务。截至目前，河北、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东、西藏、陕西、青海、新疆 14 个省(区)已

完成实施方案审查；内蒙古已完成实施方案编制；江苏、山东2个省未完成方案编制，进度滞后。

2019年3月27日，水利部开展2019年第1次中央水利建设投资计划执行调度会商（以下简称“第1次调度会商”），部署2019年中央水利投资计划执行工作，要求按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以完成年度中央水利投资计划执行总目标为底线，进一步加强2019年度项目建设管理，确保年底前顺利完成年度建设任务。同时，进一步改进调度会商方式，采取综合调度与专项调度相结合、视频调度和现场调度相结合的方式，加强对进度滞后的项目、省份和主管司局的专项调度。

各地要按照第1次调度会商要求，克服今年基层防御部门改革人员和机构变动大等不利影响，抓紧落实项目建设管理责任人和联络员，明确职责分工，强化日常监管，加强项目建设管理和投资计划执行进度，确保按时完成2019年度建设任务。2018年山洪灾害防治项目和农村基层防汛预报预警体系建设任务尚未完成的要抓紧收尾工作，务必于主汛期前全部完成。

发：各流域管理机构，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。
共印 150 份
