

# 防汛抗旱信息

(全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系建设专题)

第 3 期

水利部水旱灾害防御司

2019 年 3 月 4 日

## 全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系 项目建设进展情况通报

截至 2019 年 2 月 28 日,全国山洪灾害防治和农村基层防汛预报预警体系项目建设进展情况如下:

### 一、2018 年度山洪灾害防治项目

新疆兵团非工程措施招标工作仍未全部完成。

北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、山东、河南、湖南、海南、四川、云南、甘肃、宁夏、新疆 17 个省(区、市)已基本完成非工程措施建设任务。福建、湖北、广西、重庆、贵州、西藏 6 个省(区、市)建设进度超过 90%。江西、陕西、青海 3 个省建设进度超过 80%。广东、新疆兵团建设进度分别为 55%、52%，进度滞

后。

重点山洪沟防洪治理,陕西招标率为 86%。

吉林、安徽、湖南、西藏、青海、新疆 6 个省(区)已基本完成重点山洪沟防洪治理任务。江西、海南、四川、重庆、贵州、云南、甘肃 7 个省(市)建设进度超过 90%。广西建设进度为 87%。内蒙古、湖北、陕西建设进度分别为 60%、54%、52%,进度滞后。

## 二、2018 年度农村基层防汛预报预警体系建设项目

江苏招标率为 95%。

天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖南、甘肃 12 个省(区、市)和大连市已基本完成建设任务。黑龙江、江苏、湖北、广西、重庆 5 个省(区、市)和厦门市建设进度超过 90%。江西、陕西、青海 3 个省超过 80%。广东建设进度为 51%,进度滞后。

## 三、2019 年度项目前期工作

### 1. 山洪灾害防治项目

2019 年度全国共有 29 个省(区、市)和新疆兵团有山洪灾害防治项目建设任务。截至目前,北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 24 个省(区、市)已基本完成实施方案编制工作,其中北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、福建、河南、湖北、湖南、四川、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 19 个省(区、市)已完成实施方案审查。

## 2. 农村基层防汛预报预警体系建设项目

2019 年度全国共有 17 个省(区)有农村基层防汛预报预警体系项目建设任务。截至目前,河北、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、河南、湖北、湖南、广东、西藏、陕西、青海、新疆 13 个省(区)已基本完成实施方案编制工作,其中河北、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、河南、湖南、西藏、陕西、青海、新疆 11 个省(区)已完成实施方案审查。

---

发：各流域管理机构，各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局），各计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。  
共印 150 份

---